



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, „Европа инвестира в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ”

гр. Самоков 2000, ул. “Македония” № 34 , e-mail: mig_samokov@abv.bg

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) НА МИГ САМОКОВ

ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Период на отчитане	01.01.2025 – 31.12.2025 г.
Пореден номер на доклада	№ 8
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	РД 50-30 / 18.04.2018 г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	гр. Самоков 2000, ул. „Македония” № 34
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	Ангел Иванов Джоргов
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	Тел.: 0886022799 e-mail: mig_samokov@abv.bg ; web: www.mig-samokov.eu

**Важно: Доклада и таблиците към него се представят на хартиен и електронен носител.
Всички таблици към доклада се представят във формат .xls**

Съдържание:

1	Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ	4
2	Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива	4
3	Изпълнение на целите на СВОМР	5
4	Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период	7
4.1	Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;	25
4.1.1	Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.516 "МИГ САМОКОВ– Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“	25
4.1.2	Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19. 713 - МИГ САМОКОВ: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“	25
4.1.3	Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.826 "МИГ САМОКОВ– мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“	26
4.1.4	Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.802 - МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти"	26
	СКЛЮЧЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ	27
4.2	Изпълнение на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансиран от ПРСР 2014 - 2020 г	31
4.3	Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;	32
4.4	Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;	32
5	Управление на Местната инициативна група	34
5.1	Промяна в екипът на сдружение “Местната инициативна група Самоков”	34
5.2	Промяна в състава на Колективния върховен орган и на Колективния управителен орган на МИГ	34
5.3	Промяна в офиса на МИГ	34
5.4	Други промени, свързани с управлението на МИГ САМОКОВ	34
6	Промяна на споразумението за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение	35
7	Индикатори	35
8	Научени уроци от страна на МИГ. Примери за добри практики	49
8.1	Участие в международен конкурс за вдъхновение в селското стопанство и развитието на селските райони – ARIA 2025	49
9	Опис на кореспонденцията с УО на Оперативни програми иДФЗ в хронологичен ред	50
10	Опис на приложенията – Таблици с № 1 до №13	55

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ВОМР	Водено от общностите местно развитие
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие“
ЗПЗП	Закон за подпомагане на земеделските производители
ЗУСЕФСУ	Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление
ИЕ	Изпълнителен екип
ИСАК	Интегрирана система за администриране и контрол
ИСУН	Интегрирана система за управление и наблюдение
КИП	Комисия за избор на проекти
КППП	Комисия за подбор на проектни предложения
МИГ	Местна инициативна група
ОС	Общо събрание
ПППП	Процедура за подбор на проектни предложения
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“
ПППП	Процедура за подбор на проектни предложения
СВОМР	Стратегия за Водено от общностите местно развитие
УО	Управляващ орган
УС	Управителен съвет

1 Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ:

Съгласно одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие със Споразумение № РД 50-30/18.04.2018 г., идентифицираните заинтересовани страни на територията на МИГ Самоков са земеделски производители, представители на стопанския сектор и сектора на МСП от територията на действие на МИГ – еднолични търговци, микропредприятия, малки и средни предприятия, Община Самоков, народни читалища, училища и детски градини, неправителствени организации– спортни клубове, сдружения и физически лица, работещи в подкрепа, интеграция и антидискриминация на уязвими и малцинствени групи.

С реализацията на сключените до момента 38 договора за БФП по 11 мерки от стратегията за ВОМР, МИГ Самоков е обхванала групи от всички заинтересованите страни на своята територия. В процеса на подготовка и стартиране на приемите по горепосочените мерки екипът на МИГ е подпомогнал всички заинтересовани лица, които са проявили интерес. Навременно е публикувана информация на сайта на сдружението. В процеса на реализация на дейностите по договорите за БФП екипът на МИГ е подпомагал всички бенефициенти.

През отчетния период са проведени 16 индивидуални консултации на заинтересовани лица, като основни теми бяха предстоящите приеми на проектни предложения, възможностите за кандидатстване с разглеждане на конкретни проектни идеи и допустимите разходи към тях.

За постигане на по-голяма осведоменост на заинтересованите страни и популяризиране на дейностите си, МИГ поддържа актуална информация за приемите, датите на информационните събития и възможностите за кандидатстване на електронната страница www.mig-samokov.eu, фейсбук страницата, чрез публикации в регионален вестник „Вяра“ и излъчвания в местна кабелна телевизия „РИЛА ТВ“.

2 Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива:

През отчетния период се проведе Празник на МИГ Самоков в който взеха участие много представители на уязвими групи от населението:

През 2025 година, договорите към мерките с въздействие върху уязвими и малцинствени групи са на етап, както следва:

- ОПРЧР - Мярка 1.1.1.1 - 3 - „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“ - 2 броя изпълнени договори

- ОПРЧР – Мярка 1.2.1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ – 1 брой прекратен договор

- ОПРЧР - Мярка 1.3.2.3 По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване - 1 брой изпълнен договор

- ОПРЧР - Мярка 3.3.1.7 Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените - 2 броя изпълнени договори

3 Изпълнение на целите на СВОМР:

Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков е разработена на базата на основните приоритети Република България в контекста на прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и е съобразена изцяло с целите и приоритетите на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. СВОМР се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Оперативни програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

Стратегията е напълно съобразена и с приоритетите за развитие на общината и отговаря на нейните стратегически документи. Основната цел, която си поставя стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ е: **„Стимулиране на динамичното местно развитие на територията на „Местна инициативна група Самоков“ чрез насърчаване на разнообразен бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи, адекватно на съвременните условия качество на живот, съхранено биоразнообразие и устойчиво използване на ресурсите“.**

Постигането на тази главна стратегическа цел се цели да се осъществи посредством инвестиции и действия от страна на МИГ, насочени в три приоритета, към трите основни елементи на местното развитие – ХОРАТА, ПРИРОДАТА И БИЗНЕСА. Всеки от тези приоритети поотделно, както и в своята синергия, допринасят за постигане на стратегическата цел. От своя страна, всеки от приоритети е предвидено да бъде постигнат чрез взаимосвързан комплекс от специфични цели и мерки.

Специфичните цели на стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Самоков“ са част от цялостна стратегическа рамка и са показани в таблицата по-долу:

Постигането на ПРИОРИТЕТ 1: ХОРАТА – ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ е планирано да се осъществи чрез четири специфични цели, всяка от които насочена към определена целева група и потребност:

Специфична цел 1.1. Активиране на безработни лица чрез подобряване на достъпа до заетост, местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила: насочена към **безработните и неактивни лица на територията на МИГ** и удовлетворяване на техните потребности от достъп до заетост.

Специфична цел 1.2. Осигуряване на разнообразни форми за включване на трудоспособното население в учене през целия живот и удовлетворяване изискванията на бизнеса за адекватно квалифицирана работна сила: насочена към **заетите лица от специфични целеви групи** от територията с констатирани проблеми и потребности.

Специфична цел 1.3. Повишаване качеството на живот на уязвими групи от населението – хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване: насочена към осигуряване на по-добри условия на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. от малките населени места на територията.

Специфична цел 1.4. Подобряване на условията за живот и бизнес на територията на МИГ „Самоков“ е насочена към подобряване на публичната инфраструктура на територията.

За постигане на ПРИОРИТЕТ 2: ПРИРОДАТА са планирани 2 специфични цели:

Специфична цел 2.1. Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ „Самоков“, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние: насочена към конкретни защитени видове на територията.

Специфична цел 2.2. Устойчиво развитие на територията на базата на ефективно и опазващо използване на природните и културни ресурси на територията на МИГ „Самоков“.

За постигане на ПРИОРИТЕТ 3: БИЗНЕСА са планирани 4 специфични цели:

Специфична цел 3.1. Развитие на селско стопанство и ХВП с висока добавена стойност: насочена към подкрепа на агробизнеса и преработката на селскостопански продукти.

Специфична цел 3.2. Разнообразяване на местната икономика на територията на МИГ САМОКОВ: насочена към подкрепа за неземеделския бизнес на територията.

Специфична цел 3.3. Устойчива заетост на територията на МИГ „Самоков“ чрез подкрепа на бизнеса за приспособяване на работниците, предприятия и предприемачите към промените е насочена към подкрепа за бизнеса и подобряване на условията на труд.

Специфичните цели на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Самоков“ е заложено да бъдат постигнати посредством мерки финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

4 Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период:

Попълнени таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

МЕРКИ ПО ФОНДОВ Е	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение <i>колона 12 разделена на колона 2</i>	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащан е <i>колона 15 разделена на колона 2</i>
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	24	12	46	11	31	11	31	11	31	11	31	129%	17	28	117%
мярка 4.1			7		5		5		5		5		1	4	
мярка 4.2		2	5	1	3	1	3	1	3	1	3		1	2	
мярка 6.4.1			6		3		3		3		3			3	
мярка 7.2		8	17	8	14	8	14	8	14	8	14		13	14	
мярка 7.5		2	9	2	4	2	4	2	4	2	4		2	4	
мярка 8.6			2		2		2		2		2			1	
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)	3		3		1		1		1		1	33%		1	33%
мярка 109			3		1		1		1		1				
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)	8		9		6		6		6		6	75%		5	63%
мярка 1.1.1.1-3			2		2		2		2		2			2	
мярка 1.2.1.6			1		1		1		1		1				
мярка 1.3.2.3			1		1		1		1		1			1	
мярка 3.3.1.7			5		2		2		2		2			2	
Общо:	35	12	58	11	38	11	38	11	38	11	38	79%	17	34	71%

Таблица 4: Изпълнение на СВМП по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Интензитет на заявената помощ, %	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерки, финансиран и от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	2 208 260.21	1 908 260.21		1 908 260.21	1 758 260.21	1 908 260.21	1 758 260.21	1 908 260.21	1 512 100.37	1 911 544.58
Мярка 4.1			50%							76 145.00
Мярка 4.2	600 000.00	300 000.00	50%	300 000.00	150 000.00	300 000.00	150 000.00	300 000.00	150 000.00	150 000.00
Мярка 6.4			75%							
Мярка 7.2	1 100 060.21	1 100 060.21	100%	1 100 060.21	1 100 060.21	1 100 060.21	1 100 060.21	1 100 060.21	853 900.37	1 181 286.45
Мярка 7.5	508 200.00	508 200.00	100%	508 200.00	508 200.00	508 200.00	508 200.00	508 200.00	508 200.00	504 113.13
Мярка 8.6			50%							
Мерки, финансиран и от ОПОС (ЕФРР)										0.00
Мярка 109										
Мерки, финансиран и от ОПРЧР (ЕСФ)										0.00
Мярка 1.1.1-3										
Мярка 1.2.1.6										
Мярка 1.3.2.3										
Мярка 3.3.1.7										
Общо:	2 208 260.21	1 908 260.21		1 908 260.21	1 758 260.21	1 908 260.21	1 758 260.21	1 908 260.21	1 512 100.37	1 911 544.58

Таблица 5: Изпълнение на СВОР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВ Е	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобри от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобри от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мерки, финансир ани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	3 732 700.00	8 331 709.08	6 748 734.84	5 554 505.91	4 441 073.37	5 078 695.03	4 084 215.21	5 018 591.88	3 697 098.58	3 697 098.58	35 601.42	126.27%	3 323 855.78
Мярка 4.1	380 125.00	1 086 619.31	558 989.65	796 299.54	413 829.77	796 299.54	413 829.77	741 314.58	370 857.28	370 857.28	9 267.72	97.56%	314 495.00
Мярка 4.2	299 540.57	1 311 981.13	655 990.57	711 981.13	355 990.57	711 981.13	355 990.57	711 981.13	355 990.57	355 990.57	-56 450.00	118.85%	299 540.56
Мярка 6.4	335 636.25	1 020 853.13	765 639.85	923 325.88	692 494.41	447 515.00	335 636.25	447 515.00	335 636.25	335 636.25	0.00	100.00%	335 636.25
Мярка 7.2	1 844 073.86	2 879 137.91	2 879 137.91	1 980 590.75	1 980 590.75	1 980 590.75	1 980 590.75	1 975 472.56	1 668 657.08	1 668 657.08	175 416.78	90.49%	1 532 779.30
Мярка 7.5	815 657.24	1 744 836.11	1 744 836.11	854 027.12	854 027.12	854 027.12	854 027.12	854 027.12	821 816.65	821 816.65	-6 159.41	100.76%	793 829.11
Мярка 8.6	57 667.08	288 281.49	144 140.75	288 281.49	144 140.75	288 281.49	144 140.75	288 281.49	144 140.75	144 140.75	-86 473.67	249.95%	47 575.56
Мерки, финансир ани от ОПОС (ЕФРР)	1 120 874.62	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	228.62	99.98%	1 052 809.78
Мярка 109	1 120 874.62	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	228.62	99.98%	686 167.12
Мерки, финансир ани от ОПРЧР (ЕСФ)	1 335 544.83	1 997 430.12	1 997 430.12	1 479 824.38	1 479 824.38	1 361 754.76	1 361 754.76	1 361 754.76	1 361 754.76	1 361 754.76	111 573.00	90.69%	1 068 230.43
1.1.1.1-3.	358 127.87	391 702.30	391 702.30	384 337.80	384 337.80	384 337.80	384 337.80	384 337.80	384 337.80	384 337.80	0.00	100.00%	330 049.16
1.2.1.6.	312 928.00	201 355.00	201 355.00	201 355.00	201 355.00	201 355.00	201 355.00	201 355.00	201 355.00	201 355.00	111 573.00	64.35%	0
1.3.2.3.	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	0.00	99.26%	331933.62
3.3.1.7.	407 191.25	1 035 502.11	1 035 502.11	525 260.87	525 260.87	407191.25	407191.25	407191.25	407191.25	407191.25	0.00	99.14%	406247.65
Общо:	6 189 119.45	11 449 785.20	9 866 810.96	8 154 976.29	7 041 543.75	7 561 095.79	6 566 615.97	7 500 992.64	6 179 499.34	6 179 499.34	147 403.04	105.64%	5 444 895.99

Таблица 6: Брой заявления към СВМР по приоритети от СВМР

ПРИОРИТЕТИ	Цел за периода 2014 – 2020	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
	(брой)	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	колона 12 разделена на колона 2	за отч. период	от скл. на спораз.	колона 15 разделена на колона 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПРИОРИТЕТ 1: ХОРАТА – ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ: Устойчива заетост, квалифицирана работна сила, повишено качество и подобрени условия на живот и бизнес	10	8	26	8	16	8	16	8	16	8	16	160.00%	10	16	160.00%
ПРИОРИТЕТ 2: ПРИРОДАТА – съхраняване на биоразнообразието и устойчиво ефективно използване на природните и културни ресурси	6		7		7	0	7	0	7	0	7	116.67%	0	7	116.67%
ПРИОРИТЕТ 3: БИЗНЕСА – Устойчиво развитие на разнообразен бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ устойчива заетост и доходи на населението	19	2	25	1	15	1	15	1	15	1	15	78.95%	2	8	42.11%
Общо:	35	10	58	9	38	9	38	9	38	9	38	108.57%	12	31	106.26%

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по проекти към МИГ	Интензитет на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПРИОРИТЕТ 1: ХОРАТА – ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ: Устойчива заетост, квалифицирана работна сила, повишено качество и подобрени условия на живот и бизнес	1 608 260.21	1 608 260.21	100.00%	1 608 260.21	1 608 260.21	1 608 260.21	1 608 260.21	1 608 260.21	1 362 100.37	1 395 683.60
ПРИОРИТЕТ 2: ПРИРОДАТА – съхраняване на биоразнообразието и устойчиво ефективно използване на природните и културни ресурси			100.00%							289 715.98
ПРИОРИТЕТ 3: БИЗНЕСА – Устойчиво развитие на разнообразен бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ устойчива заетост и доходи на населението	600 000.00	300 000.00	50.00%	300 000.00	150 000.00	300 000.00	150 000.00	300 000.00	150 000.00	226 145.00
Общо:	2 208 260.21	1 908 260.21		1 908 260.21	1 758 260.21	1 908 260.21	1 758 260.21	1 908 260.21	1 512 100.37	1 911 544.58

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по проекти към МИГ	Интензита на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрили от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрили от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПРИОРИТЕТ 1: ХОРАТА – ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ: Устойчива заетост, квалифицирана работна сила, повишено качество и подобрени условия на живот и бизнес	4 349 265.92	4 349 265.92	100.00%	3 241 999.26	3 241 999.26	3 241 999.26	3 241 999.26	3 438 236.00	3 151 420.59	2 698 875.21
ПРИОРИТЕТ 2: ПРИРОДАТА – съхраняване на биоразнообразието и устойчиво ефективно използване на природните и културни ресурси	4 587 918.11	4 587 918.11	100.00%	1 466 473.31	1 466 473.31	1 466 473.31	1 466 473.31	1 466 473.31	1 434 262.65	1 342 525.76
ПРИОРИТЕТ 3: БИЗНЕСА – Устойчиво развитие на разнообразен бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ устойчива заетост и доходи на населението	4 802 742.14	3 219 766.90	50% - 75% - 100%	2 852 623.41	1 858 143.40	2 852 623.41	1 858 143.40	2 596 283.33	1 593 816.09	1 403 495.02
Общо:	13 739 926.17	12 156 950.93		7 561 095.98	6 566 615.97	7 561 095.98	6 566 615.97	7 500 992.64	6 179 499.33	5 444 895.99

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение <i>колона 12 разделена на колона 2</i>	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане <i>колона 15 разделена на колона 2</i>
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
от ЕЗФРСР															
ПУБЛИЧНИ															
МИГ															
Публичен орган/ община		10	21	10	16		16		16	10	16		12	16	
НПО			1		1		1		1		1			1	
други			4		1		1		1		1			1	
ЧАСТНИ															
Малко или средно предприятие			2		2		2		2	0	2			2	
Микропредприя тие (Моля, отбележете и юридическата форма)		1	18	1	11	1	11	2	11	1	11		2	8	

Физическо лице			4		2		2		2		2		1	2	
ЕТ															
Лице, регистрирано по ТЗ		1	13	1	9	1	9	1	9	1	9		1	6	
Друго (ако е приложимо)															
Общо от ЕЗФРСР:	24	11	46	11	31	1	31	2	31	11	31	129.17	14	28	116.67
Общо от ЕФРР:	3	0	3		1		1		1		1	33.33		1	33.33
Общо от ЕСФ	8	0	9		6		6		6		6	75.00		5	62.50
ОБЩО:	35	11	58	11	38	1	38	2	38	11	38		14	34	97.14

Таблица 11А Изпълнение индикатори СВМР Самоков 2025

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВМР, включително брой създадени работни места:					Изпълнени е към 31.12.2025 г.	%
Вид	Индикатор	Мярка	Цел	Източник на данни		
Изходен	Общ брой финансирани проекти	Брой	33	Доклади и архив на МИГ, ИСУН	34	103.03%
	Общ размер на	лева	200 000	Доклади и архив на МИГ,		

	инвестициите за иновации			ИСУН, документация на бенефициенти		
	Общо безработни и неактивни участници, включени в обучения и заетост	Брой	77	Доклади на МИГ, ИСУН, Дирекция Бюро по труда (ДБТ)	42	54.55%
	Общо заети лица, включени в обучения	Брой	130	Доклади на МИГ, ИСУН, ДБТ	42	32.31%
	Общо лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, включени в дейности	Брой	60	Доклади на МИГ, ИСУН	60	100.00%
	Брой предприятия получили подкрепа за приспособяване към промените (предприятия/заети лица)	Брой	3/120 лица	Доклади на МИГ, ИСУН, ДБТ	2/120	100.00%
	Общо публични разходи	Лева	6 189 119	Доклади МИГ, Уведомления за изплатени суми от ДФЗ и УО на ОПРЧР, ОПОС, ИСУН	5 444 895.99	87.98%
Резултат	Брой създадени нови работни места	Брой	50	Доклади МИГ, справки НАП	66	132.00%
	Брой жители, които се	Брой	16 000	Доклади МИГ, общински	59627	372.67%

ползват от подобрени услуги/ инфраструктура			служби		
Територия с подобрено природозащитно състояние на видове от мрежата Натура 2000	площ ха	9 550	РИОСВ, мрежа Натура 2000	9550	100%
Общо безработни участници с повишена квалификация	Брой	77	Доклади на МИГ, ДБТ	42	54.55%
Общо безработни участници ,започнали работа	Брой	31	Доклади на МИГ, ДБТ	42	135.48%
Заети лица, придобили квалификация и умения	Брой	130	Доклади на МИГ, ДБТ	42	32.31%
Лица с увреждания и над 65 г., вневъзможност за самообслужване с подобрен достъп до услуги	Брой	60 лица/ 1доставчик	Доклади на МИГ, ДБТ	60 лица/ 1доставчик	100%
Брой предприятия/ заети лица въвели нови системи, практики и инструменти за РЧР	Брой	3 предприятия/ 120 лица	Доклади на МИГ, ИСУН, ДБТ	2/120	100%

Таблица 12: Изпълнение на СВМП по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобри от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобри от УО/ДФЗ	Сключен и договори	ОСТАТЪК <i>колона 2 минус колона 11</i>	Процент на одобрение <i>колона 11 разделена на колона 2</i>	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от ЕЗФРСР													
ПУБЛИЧНИ	2 659 731.10	4 535 155.24	4 493 862.70	2 834 619.87	2 834 619.87	2 834 619.87	2 834 619.87	2 829 499.68	2 490 473.73	18.00	169 257.37	93.64	2 326 608.41
МИГ													
Публичен орган/ община		4 283 906.01	4 283 906.01	2 743 424.80	2 743 424.80	2 743 424.80	2 743 424.80	2 743 424.80	2 404 398.85	16.00			2 247 330.61
НПО		224 694.54	183 402.00	67 024.00	67 024.00	67 024.00	67 024.00	67 024.00	67 024.00	1.00			63 808.99
други		26 554.69	26 554.69	24 171.07	24 171.07	24 171.07	24 171.07	19 050.88	19 050.88	1.00			15 468.81
ЧАСТНИ	1 072 968.90	3 796 553.84	2 254 870.14	3 914 112.97	2 244 075.16	3 914 112.97	2 244 075.16	2 189 092.20	1 206 624.84	13.00	-133 655.94	112.46	997 247.37
Малко или средно предприятие		711 981.13	355 990.56	711 981.13	379 390.57	711 981.13	379 390.57	711 981.13	355 990.56	2.00			299 540.56
Микропредприятие (Моля, отбележете и юр. форма)		3 084 572.71	1 898 879.58	3 202 131.84	1 864 684.59	3 202 131.84	1 864 684.59	1 477 111.07	850 634.28	11.00			697 706.81
Физическо лице/ЗП		610 119.77	305 058.88	319 800.00	159 900.00	319 800.00	159 900.00	310 090.00	156 045.00	2.00			156 045.00

ЕТ													
Лице, регистрирано по ТЗ		2 474 452.94	1 593 820.70	2 882 331.84	1 704 784.59	2 882 331.84	1 704 784.59	1 167 021.07	694 589.28	9.00			541 661.81
Друго (ако е приложимо)													
Общо от ЕЗФРСР:	3 732 700.00	8 331 709.08	6 748 732.84	6 748 732.84	5 078 695.03	6 748 732.84	5 078 695.03	5 018 591.88	3 697 098.57	31.00	35 601.43	99.05	3 323 855.78
Общо от ЕФРР:	1 120 874.62	3 351 282.00	3 351 282.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1.00	228.62	99.98	1 052 809.78
Мярка 109	1 120 874.62	3 351 282.00	3 351 282.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1 120 646.00	1.00	228.62	99.98	1 052 809.78
Общо от ЕСФ:	1 335 544.83	1 855 580.09	1 855 580.09	1 278 469.38	1 278 469.38	1 160 399.76	1 160 399.76	1 160 399.76	1 160 399.76	6.00	-26 209.93	86.89	1 068 230.43
Мярка 1.1.1.1-3 Достъп до заетост	358 127.87	391 702.30	391 702.30	384 337.80	384 337.80	384 337.80	384 337.80	384 337.80	384 337.80	2.00	-26 209.93	107.32%	330 049.16
Мярка 1.2.1.6	201 355.00									1.00			
Мярка 1.3.2.3	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	368 870.71	1.00	0.00	100.00%	331 933.62
Мярка 3.3.1.7	407 191.25	1 095 007.08	1 095 007.08	525 260.87	525 260.87	407 191.25	407 191.25	407 191.25	407 191.25	2.00	0.00	100.00%	406 247.65
ОБЩО:	6 189 119.45	13 538 571.17	11 955 594.93	9 147 848.22	7 477 810.41	9 029 778.60	7 359 740.79	7 299 637.64	5 978 144.33	38.00	9 620.12	96.59	5 444 895.99

Таблица 13: Изпълнение на СВМП по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

МЕР КИ ПО ФОН ДОВ Е	Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ	% на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсиди я по проекти те, одобрен и от МИГ	Отхв ърлен о/ оттег лено/ анули рано заявл ение	Моти в за отхвъ рляне	Заявен общ размер на разходи те по проект към УО/ДФЗ	Заявен а субсид ия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ	Одобр ена субсид ия от УО/ДФЗ	Изпла тена субсид ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЗП ЕЛЕНКА ТРЕНДАФИЛОВА КАРАДЖИНОВА	"Закупуване на техника и оборудване за картофопроизводств о"												76 145.00
	Общо за мярка 4.1													76 145.00
	ХОУМ ФУУД ЕООД	Закупуване на машина за производство на топени сирена за млекопреработвател но предприятие	300 000.00	150 000.00	50.00%	300 000.00	150 000.00			300 000.00	150 000.00	300 000.00	150 000.00	150 000.00
	ПАРИДЖАТА ЕООД	Изграждане на цех за сушене на плодове, ядки и производство на ядков тахан	300 000.00	150 000.00	50.00%			отхвъ рлено	Непре дстав яне на изиск уеми докум енти					
	Общо за мярка 4.2		600 000.00	300 000.00		300 000.00	150 000.00			300 000.00	150 000.00	300 000.00	150 000.00	150 000.00
	Общо за мярка 6.4													
	ОБЩИНА САМОКОВ (Булстат: 000776491)	"Ремонт и реконструкция на културен дом и библиотека в с. Доспей, община Самоков"			100.00%									128 061.21

ОБЩИНА САМОКОВ (Булстат: 000776491)	"Подобряване на културната инфраструктура на читалища на територията на община Самоков"			100.00%									221 173.00
ОБЩИНА САМОКОВ (Булстат: 000776491)	"РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ЕДНОСТРАННО (ИЗТОЧЕН ТРОТОАР) ПО УЛ. С О.Т.120- О.Т.124-О.Т.125- 125а-П.Т. 35 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НАС. РЕЛЪОВО, ОБЩИНА САМОКОВ"	177 751.10	177 751.10	100.00%	177 751.10	177 751.10			177 751.10	177 751.10	177 751.10	115 880.61	113 591.11
ОБЩИНА САМОКОВ (Булстат: 000776491)	"РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ХАН КУБРАТ“ ДВУСТРАН О(СЕВЕРЕН И ЮЖЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.43 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ДО О.Т.338 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ В ГР. САМОКОВ ОБЩИНА САМОКОВ"	284 507.15	284 507.15	100.00%	284 507.15	284 507.15			284 507.15	284 507.15	284 507.15	213 506.32	210 209.28
ОБЩИНА САМОКОВ (Булстат: 000776491)	"РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЕДНОСТРА ННО (ЗАПАДЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.48 ДО О.Т.43 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„ХАН КУБРАТ“ В	43 050.94	43 050.94	100.00%	43 050.94	43 050.94			43 050.94	43 050.94	43 050.94	35 147.70	34 514.75

	ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ"													
ОБЩИНА САМОКОВ (Булстат: 000776491)	“РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ ЕДН ОСТРАННО (СЕВЕРЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.104 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „АБАДЖИЙСКА“ ДО О.Т.48 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВКЛЮЧВА Щ И ЗАПАДЕН ТРОТОАР НА ОБЩИНСКИ ПАРКИНГ С О.Т49 - О.Т.79 В ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА"	110 219.41	110 219.41	100.00%	110 219.41	110 219.41			110 219.41	110 219.41	110 219.41	71 650.50	70 354.62	
ОБЩИНА САМОКОВ (Булстат: 000776491)	РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ТЪРГОВСКА“ ДВУСТ РАНО(СЕВЕРЕН И ЮЖЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.296 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ХРИСТО ЗОГРАФСКИ“ ДО О.Т.255 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„БЪЛГАРИЯ“ В ГР. САМОКОВ,	244 323.58	244 323.58	100.00%	244 323.58	244 323.58			244 323.58	244 323.58	244 325.58	190 459.80	187 435.27	

		ОБЩИНА САМОКОВ												
	ОБЩИНА САМОКОВ (Булстат: 000776491)	"РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ДВУСТРАННО(ЗАПА ДЕН ТРОТОАР)ПО УЛИЦА С О.Т.7-О.Т.6 -О.Т.4-О.Т.207-О.Т.3 И ИЗТОЧЕН ТРОТОАР ПО УЛИЦА О.Т. 5 - О.Т. 4 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. РАДУИЛ ОБЩИНА САМОКОВ"	134 044.83	134 044.83	100.00%	134 044.83	134 044.83			134 044.83	134 044.83	134 044.83	121 092.24	113 591.11
	ОБЩИНА САМОКОВ (Булстат: 000776491)	"Доставка на обзавеждане за ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“- гр. Самоков с цел подобряване на образователната инфраструктура"	45 266.69	45 266.69	100.00%	45 266.69	45 266.69			45 266.69	45 266.69	45 266.69	45 266.69	45 266.69
	ОБЩИНА САМОКОВ (Булстат: 000776491)	"Доставка на обзавеждане за ПГ „Константин Фотинов“- гр. Самоков с цел подобряване на образователната инфраструктура"	60 896.51	60 896.51	100.00%	60 896.51	60 896.51			60 896.51	60 896.51	60 896.51	60 896.51	57 089.41

	Общо за мярка 7.2		1 100 060.21	1 100 060.21		1 100 060.21	1 100 060.21			1 100 060.21	1 100 060.21	1 100 062.21	853 900.37	1 181 286.45
	ОБЩИНА САМОКОВ (Булстат: 000776491)	Закупуване на туристически атракцион- туристическо влакче	266 000.00	266 000.00	100.00%	266 000.00	266 000.00			266 000.00	266 000.00	266 000.00	266 000.00	265 613.13
	ОБЩИНА САМОКОВ (Булстат: 000776491)	Закупуване на туристически атракцион – ледена пързалка-алея	242 200.00	242 200.00	100.00%	242 200.00	242 200.00			242 200.00	242 200.00	242 200.00	242 200.00	238 500.00
	Общо за мярка 7.5		508 200.00	508 200.00		508 200.00	508 200.00			508 200.00	508 200.00	508 200.00	508 200.00	504 113.13
	Общо за мярка 8.6													
ОБЩ О:			2 208 260.21	1 908 260.21		1 908 260.21	1 758 260.21			1 908 260.21	1 758 260.21	1 908 262.21	1 512 100.37	1 911 544.58

4.1 Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

МИГ е актуализирала Индикативна годишна работна програма за 2025г. за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР, която е одобрена с Протокол от 15.01.2025 г. на УС на МИГ.

4.1.1 Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.516 "МИГ САМОКОВ– Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:

На основание Решение на Управителния съвет от 15.01.2025 г. и заповед на председателят на УС на МИГ Самоков бе одобрен нов срок и обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.516 "МИГ САМОКОВ– Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“: **01 февруари 2025 г. до 30 март 2025 г.** - 17,30 часа. В срокът за прием по процедурата са подадени **2/две/** проектни предложения. С решение на УС от **01.04.2025 г.** и заповед на зам. Председателя е определен състава на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура BG06RDNP001-19.516. КППП приключи работа на 16.06.2025 г. Одобрено за финансиране е едно проектно предложение. Второто проектно предложение е отпаднало на етап ОАСД. На 19.06.2025 г. с решение на УС е одобрен Оценителният доклад, списък с проектни предложения, предложени за финансиране и списък с отхвърлени проектни предложения.

4.1.2 Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19. 713 - МИГ САМОКОВ: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На основание Решение на Управителния съвет от 15.01.2025 г. и заповед на Зам.-председателят на УС на МИГ Самоков бяха утвърдени Насоки за кандидатстване и обявата за прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура **BG06RDNP001-19.713 - МИГ САМОКОВ: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“** от СВОМР на МИГ Самоков с бюджет по мярката в размер на **1 090 867,40 лв.** с първи период на прием от **24 февруари 2025 г. до 31 март 2025 г.** - 17,30 часа. В срокът за прием по процедурата са постъпили **6 /шест/** проектни предложения с обща стойност **993 897,01 лв.** БФП. Остатъчен финансов ресурс по мярката 96 970,39 лв.

С решение на УС от **01.04.2025 г.** и заповед на зам. председателя е определен състава на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура BG06RDNP001-19.713 и е удължен приема до **30.04.2025 г.**, 17,30 ч., съгласно приетите Условия за кандидатстване. КППП е приключила работа на 24.04.2025 г.

С решение на УС от **25.04.2025 г.** е одобрен оценителния доклад на КППП и списък с предложените за финансиране проектни предложения.

С решение на УС от **25.04.2025 г.** и заповед на зам. Председателя е удължен срокът за прием по процедура **BG06RDNP001-19.713 до 15.05.2025 г.** с ресурс по мярката 96 970,39 лв. В срокът за прием по процедурата са постъпили **2 /две/** проектни предложения.

С решение на УС от **16.05.2025 г.** и заповед на зам. председателя е определен състава на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура BG06RDNP001-19.713, оценителна сесия BG06RDNP001-19.713-S2. Комисията е приключила работа на 27.06.2025 г. С решение на УС от **30.06.2025 г.** е одобрен оценителния доклад на КППП и списък с предложените за финансиране проектни предложения.

На 11.07.2025 г. е получено Уведомително писмо № 109/ подмярка 19.2 с изх. № 07-6300/14614 от 11.07.2025 г. на ДФЗемеделие за преразглеждане оценките от ТФО на двете проектни предложения. На 14.07.2025 г. в 13.30 ч. беше рестартирана оценителната сесия. Комисията приключи своята работа на 23.07.2025 г. Предложени за финансиране са две проектни предложения.

4.1.3 Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.826 "МИГ САМОКОВ– мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“

На основание Решение на Управителния съвет от 15.01.2025 г. и заповед на Зам.-председателят на УС на МИГ Самоков бяха утвърдени Насоки за кандидатстване и обявата за прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура **BG06RDNP001-19.826 "МИГ САМОКОВ– мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“** с няколко срока за кандидатстване от СВOMP на МИГ Самоков от СВOMP на МИГ Самоков с бюджет по мярката в размер на **499 931,71 лв.** с първи период на прием от **24 февруари 2025 г. до 31 март 2025 г.** - 17,30 часа. В срокът за прием по процедурата са постъпили **2 /две/** проектни предложения с обща стойност **508 200,00** лв. БФП.

С решение на УС от **01.04.2025 г.** и заповед на зам. председателя е определен състава на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура BG06RDNP001-19.826. Комисията приключи работа на 30.04.2025 г.

С решение на УС от **02.05.2025 г.** е одобрен оценителния доклад на КППП, списък с предложените за финансиране проектни предложения/1 проектно предложение с наименование „Закупуване на туристически атракцион- туристическо влакче“/ и списък с резервните проектни предложения/1 проектно предложение с наименование „Закупуване на туристически атракцион – ледена пързалка-алея“/. След сключване на допълнително споразумение № РД 50-30/01.08.2025 г. към споразумението за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие № РД 50-30/18.04.2018 г. за изменение на финансовия план за изпълнение на дейностите по проектите, финансирани по ПРСР 2014- 2020г. общия бюджет по мярката бе променен от 807 388,95 лв. на 815 657,24 лв. и резервното проектно предложение бе финансирано.

4.1.4 Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.802 - МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти"

На основание Решение на Управителния съвет от 15.01.2025 г. и заповед на Зам.- председателят на УС на МИГ Самоков бяха утвърдени Насоки за кандидатстване и обявата за прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура **BG06RDNP001-19.802 - МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти"** с няколко срока за кандидатстване от СВOMP на МИГ Самоков с бюджет по мярката в размер на **73 847,62 лв.** с първи период на прием от **24 февруари 2025 г. до 31 март 2025 г.** - 17,30 часа. В срокът за прием по процедурата не постъпиха проектни предложения и съгласно Условието за кандидатстване, срокът за прием бе продължен до 30.04.2025 г. Обявата за прием бе утвърдена с решение на УС на МИГ Самоков на 01.04.2025 г. След проведени консултации и разяснителни срещи от страна на екипа на МИГ Самоков с потенциални кандидати, бе констатирана необходимост от по-дълъг срок за подготовка на изискуемите

документи от кандидатите. Във връзка с чл.12, ал. 5, т.2 от ПМС 162 от 05 юли 2016 г., и с решение на УС от 25.04.2025 г. крайният срок за прием на проектни предложения бе удължен до **15 май 2025 г.** включително. В посоченият срок на прием не постъпиха проектни предложения.

СКЛЮЧЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ:

- На 20.06.2025г. е подписан тристранен административен договор № BG06RDNP001-19.826-0001-C01 с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение с наименование „Закупуване на туристически атракцион- туристическо влакче“ е на стойност 135 805.83 EUR безвъзмездна финансова помощ.
- На 07.07.2025г. е подписан тристранен административен договор № BG06RDNP001-19.713-0001-C01 с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение с наименование „Ремонт на тротоарна настилка едностранно (източен тротоар) по ул. с о.т.120-о.т.124-о.т.125-125а-п.т. 35 по регулационен план нас. Рельово, община Самоков, област Софийска“ е на стойност 58 078.20 EUR безвъзмездна финансова помощ.
- На 07.07.2025г. е подписан тристранен административен договор № BG06RDNP001-19.713-0002-C01 с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение с наименование „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ХАН КУБРАТ“ ДВУСТРАНО(СЕВЕРЕН И ЮЖЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.43 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ДО О.Т.338 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ В ГР. САМОКОВ ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“ В ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“ е на стойност 107 478.31 EUR безвъзмездна финансова помощ.
- На 07.07.2025г. е подписан тристранен административен договор № BG06RDNP001-19.713-0003-C01 с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение с наименование „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЕДНОСТРАННО (ЗАПАДЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.48 ДО О.Т.43 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„ХАН КУБРАТ“ В ГР. САМОКОВ,

ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“ е на стойност 17 647.12 EUR безвъзмездна финансова помощ.

- На 07.07.2025г. е подписан тристранен административен договор № BG06RDNP001-19.713-0004-C01 с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение с наименование „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ ЕДНОСТРАННО (СЕВЕРЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.104 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „АБАДЖИЙСКА“ ДО О.Т.48 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВКЛЮЧВАЩ И ЗАПАДЕН ТРОТОАР НА ОБЩИНСКИ ПАРКИНГ С О.Т49 - О.Т.79 В ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“ е на стойност 35 971.74 EUR безвъзмездна финансова помощ.
- На 11.07.2025г. е подписан тристранен административен договор № BG06RDNP001-19.713-0005-C01 с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение с наименование „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ТЪРГОВСКА“ ДВУСТРАНО(СЕВЕРЕН И ЮЖЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.296 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ХРИСТО ЗОГРАФСКИ“ ДО О.Т.255 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„БЪЛГАРИЯ“ В ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“ е на стойност 95 834.12 EUR безвъзмездна финансова помощ.
- На 11.07.2025г. е подписан тристранен административен договор № BG06RDNP001-19.713-0006-C01 с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение с наименование „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ДВУСТРАННО(ЗАПАДЕН ТРОТОАР)ПО УЛИЦА С О.Т.7-О.Т.6 -О.Т.4-О.Т.207-О.Т.3 И ИЗТОЧЕН ТРОТОАР ПО УЛИЦА О.Т. 5 - О.Т. 4 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. РАДУИЛ ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“ е на стойност 61 387.84 EUR, безвъзмездна финансова помощ.
- На 12.08.2025г. е подписан тристранен административен договор № BG06RDNP001-19.713-0007-C01 с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение с наименование „Доставка на обзавеждане за ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“- гр. Самоков с цел подобряване на образователната инфраструктура“ е на стойност 23 144.49 EUR, безвъзмездна финансова помощ.
- На 12.08.2025 г. е подписан тристранен административен договор № BG06RDNP001-19.516-0002-C01 с бенефициент фирма „ХОУМ ФУУД“ ООД за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ по мярка Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение с наименование „Закупуване на машина за производство на топени сирена за млекопреработвателно предприятие в село Рельово община Самоков, област София” е на стойност 76 693.78 EUR безвъзмездна финансова помощ.

- На 27.08.2025г. е подписан тристранен административен договор № BG06RDNP001-19.713-0008-C01 с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение с наименование „Доставка на обзавеждане за ПГ „Константин Фотинов“- гр. Самоков с цел подобряване на образователната инфраструктура е на стойност 31 135.90 EUR, безвъзмездна финансова помощ.
- На 29.08.2025г. е подписан тристранен административен договор № BG06RDNP001-19.826-0002-C01 с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение с наименование „Закупуване на туристически атракцион – ледена пързалка-алея” е на стойност 121 943.11 EUR безвъзмездна финансова помощ.

СКЛЮЧЕНИ АНЕКСИ КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ:

- МИГ Самоков съгласува искане за промяна в административен договор BG06RDNP001-19.713-0002-C01 от 07.07.2025 г. по проект „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ХАН КУБРАТ“ ДВУСТРАНО(СЕВЕРЕН И ЮЖЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.43 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ДО О.Т.338 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ В ГР. САМОКОВ ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“ В ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“, касаеща одобрената финансова помощ. На 04.09.2025 г. МИГ Самоков подписа Анекс № BG06RDNP001-19.713-0002-C02 към Адм. Договор BG06RDNP001-19.713-0002-C01 от 07.07.2025 г. с който се изменя одобрената финансова помощ, съгласно Приложение: 1 „Таблица за одобрени инвестиции и дейности“
- МИГ Самоков съгласува искане за промяна в административен договор BG06RDNP001-19.713-0003-C01 от 07.07.2025 г. по проект „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЕДНОСТРАННО (ЗАПАДЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.48 ДО О.Т.43 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„ХАН КУБРАТ“ В ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“, касаеща одобрената финансова помощ. На 04.09.2025 г. МИГ Самоков подписа Анекс № BG06RDNP001-19.713-0003-C02 към Адм. Договор BG06RDNP001-19.713-0003-C01 от 07.07.2025 г. с който се изменя одобрената

- финансова помощ, съгласно Приложение: 1 „Таблица за одобрени инвестиции и дейности“
- МИГ Самоков съгласува искане за промяна в административен договор BG06RDNP001-19.713-0004-C01 от 07.07.2025 г. по проект „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ ЕДНОСТРАННО (СЕВЕРЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.104 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „АБАДЖИЙСКА“ ДО О.Т.48 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВКЛЮЧВАЩ И ЗАПАДЕН ТРОТОАР НА ОБЩИНСКИ ПАРКИНГ С О.Т49 - О.Т.79 В ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“ „, касаеща одобрената финансова помощ. На 04.09.2025 г. МИГ Самоков подписа Анекс № BG06RDNP001-19.713-0004-C02 към Адм. Договор BG06RDNP001-19.713-0004-C01 от 07.07.2025 г. с който се изменя одобрената финансова помощ, съгласно Приложение: 1 „Таблица за одобрени инвестиции и дейности“
 - МИГ Самоков съгласува искане за промяна в административен договор BG06RDNP001-19.713-0001-C01 от 07.07.2025 г. по проект „Ремонт на тротоарна настилка едностранно (източен тротоар) по ул. с о.т.120-о.т.124-о.т.125-125а-п.т. 35 по регулационен план нас. Рельово, община Самоков, област Софийска” „, касаеща одобрената финансова помощ. На 11.09.2025 г. МИГ Самоков подписа Анекс № BG06RDNP001-19.713-0001-C02 към Адм. Договор BG06RDNP001-19.713-0001-C01 от 07.07.2025 г. с който се изменя одобрената финансова помощ, съгласно Приложение: 1 „Таблица за одобрени инвестиции и дейности“
 - МИГ Самоков съгласува искане за промяна в административен договор BG06RDNP001-19.713-0006-C01 от 11.07.2025 г. по проект „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ДВУСТРАННО(ЗАПАДЕН ТРОТОАР)ПО УЛИЦА С О.Т.7-О.Т.6 -О.Т.4-О.Т.207-О.Т.3 И ИЗТОЧЕН ТРОТОАР ПО УЛИЦА О.Т. 5 - О.Т. 4 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. РАДУИЛ ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“, касаеща одобрената финансова помощ. На 11.09.2025 г. МИГ Самоков подписа Анекс № BG06RDNP001- 19.713-0006-C02 към Адм. Договор BG06RDNP001-19.713-0006-C01 от 11.07.2025 г. с който се изменя одобрената финансова помощ, съгласно Приложение: 1 „Таблица за одобрени инвестиции и дейности“
 - МИГ Самоков съгласува искане за промяна в административен договор BG06RDNP001-19.713-0005-C01 от 11.07.2025 г. по проект „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ТЪРГОВСКА“ ДВУСТРАНО(СЕВЕРЕН И ЮЖЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.296 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ХРИСТО ЗОГРАФСКИ“ ДО О.Т.255 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„БЪЛГАРИЯ“ В ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“, касаеща одобрената финансова помощ. На 16.09.2025 г. МИГ Самоков подписа Анекс № BG06RDNP001-19.713-0005-C02 към Адм. Договор BG06RDNP001-19.713-0005-C01 от 11.07.2025 г. с който се изменя одобрената финансова помощ, съгласно Приложение: 1 „Таблица за одобрени инвестиции и дейности“
 - МИГ Самоков съгласува искане за промяна в административен договор BG06RDNP001-19.713-0007-C01 от 12.08.2025 г. по проект „Доставка на обзавеждане за ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“- гр. Самоков с цел подобряване на образователната инфраструктура“. На 16.09.2025 г. МИГ Самоков подписа Анекс № BG06RDNP001-19.713-0007-C02 към Адм. Договор BG06RDNP001-19.713-0007-C01 от 12.08.2025 г. с който се изменя Приложение: 1 „Таблица за одобрени инвестиции и дейности“, като е вписан избран изпълнител.
 - МИГ Самоков съгласува искане за промяна в административен договор BG06RDNP001-19.713-0008-C01 от 27.08.2025 г. по проект „Доставка на обзавеждане за ПГ „Константин

Фотинов“- гр. Самоков с цел подобряване на образователната инфраструктура. На 19.09.2025 г. МИГ Самоков подписа Анекс № BG06RDNP001-19.713-0008-C02 към Адм. Договор BG06RDNP001-19.713-0008-C01 от 27.08.2025 г. с който се изменя Приложение: 1 „Таблица за одобрени инвестиции и дейности“, като е вписан избран изпълнител.

- МИГ Самоков съгласува искане за промяна в административен договор BG06RDNP001-19.826-0002-C01 от 29.08.2025 г. по проект „Закупуване на туристически атракцион – ледена пързалка-алея“, касаеща одобрената финансова помощ. На 26.09.2025 г. МИГ Самоков подписа Анекс № BG06RDNP001-19.826-0002-C02 към Адм. Договор BG06RDNP001-19.826-0002-C01 от 29.08.2025 г. с който се изменя одобрената финансова помощ, съгласно Приложение: 1 „Таблица за одобрени инвестиции и дейности“
- МИГ Самоков съгласува искане за промяна в административен договор BG06RDNP001-19.826-0001-C01 от 20.06.2025 г. по проект „Закупуване на туристически атракцион-туристическо влакче“, касаеща одобрената финансова помощ. На 30.09.2025 г. МИГ Самоков подписа Анекс № BG06RDNP001-19.826-0001-C02 към Адм. Договор BG06RDNP001-19.826-0001-C01 от 20.06.2025 г. с който се изменя одобрената финансова помощ, съгласно Приложение: 1 „Таблица за одобрени инвестиции и дейности“
- МИГ Самоков съгласува искане за промяна в административен договор BG06RDNP001-19.713-0005-C01 от 11.07.2025 г. по проект „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ТЪРГОВСКА“ ДВУСТРАНО(СЕВЕРЕН И ЮЖЕН ТРОТОАР) ОТ О.Т.296 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ХРИСТО ЗОГРАФСКИ“ ДО О.Т.255 НА КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.„БЪЛГАРИЯ“ В ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“. На 07.11.2025 г. МИГ Самоков подписа Анекс № BG06RDNP001-19.713-0005-C03 към Адм. Договор BG06RDNP001-19.713-0005-C01 от 11.07.2025 г. с който се вписва избран изпълнител в Приложение: 1 „Таблица за одобрени инвестиции и дейности“.
- МИГ Самоков съгласува искане за промяна в административен договор BG06RDNP001-19.516-0002-C01 от 12.08.2025 г. по проект „Закупуване на машина за производство на топени сирена за млекопреработвателно предприятие в село Рельово община Самоков, област София“. На 21.11.2025 г. МИГ Самоков подписа Анекс № BG06RDNP001- 19.516-0002-C02 към Адм. Договор BG06RDNP001-19.516-0002-C01 от 12.08.2025 г. с който се изменя титулната част на Договора, като са вписани промените в управлението на фирмата.

4.2 Изпълнение на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансиран от ПРСР 2014 - 2020 г.

3.2.1. През месец **август 2025г.** МИГ Самоков приключи изпълнението на дейности по проект за сътрудничество „Опознай и съхрани българското-предай нататък. Пътят на зрънцето, шевицата и песента!“, подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., Процедура № BG06RDNP001-19.607 с бенефициент МИГ „Лясковец- Стражица“, Административен договор №РД-50-28/11.07.2024г. Изготвената заявка за плащане от партниращите местни инициативни групи /СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“- водещ партньор по проекта, СНЦ „МИГ-Белене-Никопол“ проекта, СНЦ „МИГ-

Самоков“, СНЦ „МИГ-Троян-Априлци-Угърчин“, СНЦ „МИГ-Сливница-Драгоман“/ е подадена на 28.08.2025 г. чрез системата на ИСУН 2020.

3.2.2. През месец **септември 2025г.** МИГ Самоков приключи изпълнението на дейности по проект за сътрудничество „Да усетим аромата на билките“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансиран от ПРСР 2014 - 2020 г., процедура BG06RDNP001-19.607, Административен договор №РД50-182/14.09.2023г. Изготвената заявка за плащане от партниращите местни инициативни групи /СНЦ“МИГ-Чирпан“- водещ партньор по проекта и СНЦ „МИГ-Самоков/ е подадена на 13.09.2025 г. чрез системата на ИСУН 2020.

4.3 Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

Екипът на МИГ поддържа следните регистри:

- Протоколи от проведените заседания на КВО;
- Протоколи от заседанията на КУО;
- Заповеди на председателя и зам. председателя на КУО;
- Входяща и изходяща кореспонденция;
- Документи във връзка с проведени процедури за прием на проектни предложения, финансирани по ПРСР 2014-2020 г.;
- Документи във връзка с проведени процедури за прием на проектни предложения, финансирани по ОПРЧР 2014-2020 г.;
- Документи във връзка с проведени процедури за прием на проектни предложения, финансирани по ОПОС 2014-2020 г.;
- Договори за дейности по подмярка 19.4;
- Договори за дейности по подмярка 19.2;
- Договори за дейности по подмярка 19.3.

4.4 Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

През периода бяха изпълнени голяма част от планираните за 2025 г. дейности за популяризиране, информиране и публичност:

Дейностите, реализирани от СНЦ „МИГ Самоков“ през периода на отчитане са в съответствие със Заповед за одобрение на бюджет за 2025 г. №: РД 09-276 от дата 13.03.2025г. и Заповед за одобрение на изменение на бюджет за 2025 г. №: РД 09-591 от дата 19.06.2025г. на планираните дейности и разходи по подмярка „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

- Актуална информация за дейността на сдружението се публикува в сайта на МИГ „Самоков“: www.mig-samokov.eu. В сайта са публикувани стратегията и създаваните правилници и документи- проучвания, анализи и др., свързани с изпълнението на Стратегията. В сайта се публикува и информация за предстоящите приеми, както и изготвените насоки и документи за кандидатстване. В него текущо са публикувани обявите за мероприятията на МИГ „Самоков“ - информационни срещи и семинари, общо събрание и заседания на УС, а впоследствие в него е

отразявано тяхното провеждане;

- През отчетения период са реализирани разходи за **8 /осем/ печатни публикации** във вестник „ВЯРА” - Информационен всекидневник на Югозападна България;
- През 2025 година са излъчени над 15 минути телевизионни материали за дейността на МИГ Самоков в местната кабелна телевизия „Канал РИЛА“, в съответствие с изискванията на чл. 7 ал. 3 от **Договор РД 50-30-04 / 05.08.2025г.** и са с необходимото качество;
- Изработени са различни видове рекламни материали: автоматичен двойно сгъваем чадър, комплект за плажен тенис, шапка с козирка, карабинер с компас и е издадена книга за дейността на МИГ Самоков.

Всички изработени материали са визуализирани съгласно изискванията и правилата, описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.

• **Организиране и провеждане на Празник на МИГ Самоков:**

На **19.09.2025г.** бе организиран и проведен Празник на МИГ Самоков. Събитието включваше: участие на детски и творчески състави от територията на Община Самоков, забавни спортно-състезателни игри, представяне и дегустация на местни продукти и напитки от местни производители. Бе организирана кулинарна надпревара за приготвяне на местни ястия/картофени кюфтета/ с местни продукти/картофи/ и базар на местни производители и занаятчии. Бе обособен офис на открито за презентизиране на дейността и разпространяване на издадената книга от МИГ Самоков. На празникът присъстваха и много жители и гости на град Самоков.

В изпълнение на дейности по сключеното споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ РД 50-30 / 18.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие и съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г., на интернет страницата на МИГ „Самоков“ www.mig-samokov.eu е публикува своевременно актуална информация за:

- Информация за сключени административни договори и анекси по подмярка 19.2, 19.3 и 19.4

- Обществени обсъждания на процедури за прием на проектни предложения

- ИГРП

- Предстоящи информационни събития като конференции, срещи и обучения, реализирани по изпълняваните от МИГ Самоков проекти за сътрудничество. За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ „Самоков“ публикува регулярно всички изискуеми документи, съгласно чл.86 от Наредба 22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г и документите, съгласно чл.36, ал.1 и 2 от Наредба №1/22.01.2016 г.

5 Управление на Местната инициативна група:

5.1 Промяна в екипът на сдружение “Местната инициативна група Самоков”:

Служителите на екипа на МИГ „Самоков” се назначават от Председателя на Управителния съвет на МИГ Самоков и имат за задача да осъществяват дейностите по оперативната работа на МИГ, свързана с изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

Екипът на СНЦ „МИГ Самоков“ се състои от Изпълнителен директор и Експерт по прилагане на СВОМР.

- През периода на отчитане **са настъпили** промени в екипа на Сдружение „Местна инициативна група Самоков“: със заповед **№5 от 02.05.2025 г.** на председателя на УС на МИГ Самоков, е прекратен трудовия договор на Иванка Стоянова Христова-Вукова, изпълняваща длъжността координатор в екипа на МИГ Самоков.

5.2 Промяна в състава на Колективния върховен орган и на Колективния управителен орган на МИГ:

Сдружение “Местната инициативна група Самоков” е юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ в обществена полза. Учредено е на 26 април 2016 г. и към момента включва 52 юридически и физически лица, представители на местната власт, бизнес, земеделски производители, неправителствени организации и физически лица, имащи постоянен адрес или развиващи дейност на територията на община Самоков.

• През периода на отчитане **не са настъпили промени** в съставите на Колективния върховен орган (КВО) и на Колективния управителен орган (КУО).

5.3 Промяна в офиса на МИГ:

През отчетния период **са извършени следните промени**, свързани с офиса на МИГ САМОКОВ:

От **06.11.2025 г.** СНЦ „Местна инициативна група“ се помещава в нов офис – самостоятелен обект в административна сграда с идентификатор № 65231.906.282.3.9 по КК на гр. Самоков с административен адрес: гр. Самоков, площад „Захари Зограф“ № 2, който се състои от следните помещения: офис; конферентна зала; зала за провеждане на събития, срещи, семинари, презентации, конференции и др.; споделено офис пространство; архивни, складови и сервизни помещения. Намира се на партерен етаж с осигурен свободен достъп за хора с увреждания. Офисът е с осигурен интернет достъп и оборудван, съгласно предназначението на помещенията. Договорът за наем между Община Самоков и МИГ Самоков е сключен през 2021 г., с който МИГ Самоков кандидатства с проект по подмярка 19.3. Проектът е одобрен и е сключен административен договор РД50-182/14.09.2023 г., чрез който се финансират СМР дейности по основен ремонт и преустройство на съществуващ самостоятелен обект / бивш банков офис/. С Протокол / образец 16/ за установяване на годността на строежа от 07.10.2025 г обекта е въведен в експлоатация.

На 06.11.2025 г. МИГ Самоков изпрати Уведомление до УО на ПРСР 2014-2020г. за извършената промяна в офиса на МИГ.

5.4 Други промени, свързани с управлението на МИГ САМОКОВ:

не са реализирани

6 Промяна на споразумението за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение

През периода на отчитане е извършена следната промяна в стратегията за ВОМР на МИГ Самоков:

- На 01.08.2025г. е сключено допълнително споразумение № РД 50-30/01.08.2025 г. към споразумението за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие № РД 50-30/18.04.2018 г. Допълнителното споразумение за **изменение на финансовия план за изпълнение на дейностите по проектите, финансирани по ПРСР 2014-2020г. в одобрената стратегия за ВОМР** се сключи на основание чл.18, ал.1, т.3,б и т.4 от Споразумение № РД 50 – 30/18.04.2018 г., Заповед №РД 09-42/20.01.2025г. На Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г.
- През отчетния период е извършена промяна в срока за изпълнение на СВОМР, като крайният срок **30.06.2025г.** е променен на **15.09.2025г.**

7 Индикатори:

Попълнени таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите през 2025 година:

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор	Брой съгласно СВОМР	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;					
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	16 000.00	35 729.00	35 729.00	35 729.00	59 627.00

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР през 2025 година:

Индикатор	Брой съгласно СВОМР	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;					
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	16 000.00	35 729.00	35 729.00	35 729.00	59 627.00

Таблица 9: Изпълнение на СВМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони

Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите		Брой одобрени заявления от МИГ	Брой одобрени заявления от ДФЗ	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.	Изплатена субсидия в лв.
1	2		3	4	5	6	7	8
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1A	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;						
	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;						
	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;						

Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;			1	76 145.00	76 145.00	76 145.00
	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;						
насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на	1	1	1	150 000.00	150 000.00	150 000.00

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:		доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;						
	3В	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;						
	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;						
	4В	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;						
	4С	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;						

Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;						
	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;						
	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;						
	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;						
	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;						
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:	6A	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;						

	6B	Стимулиране на местното развитие в селските райони;						
	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;						
	FA	Друга област	10	10	13	1 685 399.58	1 685 399.58	1 685 399.58

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

Мярка	Приоритет		Област		Индикатор	Брой/ Площ/ Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада	Брой/ Площ/ Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада
1	2	3	4	5	6	7	
За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013		

За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за BOMP	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство	Брой на участниците в обучения		
За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за BOMP	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на реструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа		1/76145
	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа		

	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа		
	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3B	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	1/150000	1/150000
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за BOMP	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)		

	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4В	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4В	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4С	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4С	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)		

	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство	Обща подпомогната площ (ха) (Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)		
За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за BOMP	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост	Общ размер на инвестициите (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)	10/1340252	13/1685399.58
	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката	Общ размер на инвестициите (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)		

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Обща площ (ха)		
За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)		

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за BOMP	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство	Обща площ (ха)		
---	----	---	----	---	----------------	--	--

8 Научени уроци от страна на МИГ. Примери за добри практики:

8.1 Участие в международен конкурс за вдъхновение в селското стопанство и развитието на селските райони – ARIA 2025:

МИГ Самоков взе участие в международен конкурс за вдъхновение в селското стопанство и развитието на селските райони – ARIA 2025 (*Agricultural and Rural Inspirational Awards*). Той отличава иновативни и устойчиви проекти от цяла Европа и света, които допринасят за развитието на местните общности, опазване на културното наследство и насърчаване на социалното приобщаване.

Местна инициативна група Самоков изпрати три успешно реализирани проекта, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), които насърчават продоволствената сигурност, устойчивостта на околната среда и социално-икономическата структура на селските райони:

1. Проект "Модернизиране на кравеферма в с. Рельово, община Самоков" с бенефициент "Хоум фууд" ЕООД за категория 1. Категория на ARIA- интелигентно и конкурентно селско стопанство и в частност това са проекти, финансирани от ОСП, които допринасят за интелигентен, конкурентен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, гарантиращ дългосрочна продоволствена сигурност

2. Проект на земеделски стопанин Радостина Караджина за категория: Социално-икономическа структура на селските райони: проекти, финансирани от ОСП, които със своя принос за водят до икономическата устойчивост на селските райони на Европа, обръщат внимание на социалните аспекти по иновативен начин, демонстрират устойчив подход за увеличаване на ползите от цифровизацията в земеделието и за селските райони общности, допринасят за приобщаването и устойчивостта на селското общество и/или подкрепят селските предприемачи и фирми по иновативен начин.

3. Проект "Отворен град" с бенефициент Фондация СИЙД за категория 4. Обновяване на поколенията: Проекти, които насочват вниманието към младите хора (под 40 години), подпомагат развитието на умения в селските райони, помагат за съживяването на селските райони и разработват устойчиви и висококачествени работни места в селските райони, достъпни за младите хора.

Добра практика: Проект "Отворен град"- Овластяване на младежта и съживяване на местните общности в селските райони. Справяне с натиска за обезлюдяване чрез вдъхновяване на младежите чрез култура, образование и иновации, изграждане на жизнени общности и дългосрочна устойчивост.

Проектът "Отворен град" е реализиран от фондация SEED в българския град Самоков. Подкрепата на LEADER помогна на Фондацията да развие портфолио от младежки дейности в областта на образованието, спорта и културата, с цел активно ангажиране на младите хора в обществения живот. Разположен близо до София, Самоков се сблъсква с предизвикателства с младежката миграция и намаляването на местните стимули за развитие. Проектът адресира това чрез подобряване на културната инфраструктура, предоставяне на платформа за разнообразни дейности и допринасяне за устойчива заетост.

Ключови целеви групи бяха младежи на възраст 16-30 години, като дейности бяха отворени и за други възрастови групи, за да се гарантира устойчивост и по-широко участие в общността.

Инвестициите включваха закупуване на оборудване за открити събития, аудио/видео технологии, отоплителни уреди и мобилна сцена за подобряване на културните събития и развитие на "Hub-a" като централно място за различни дейности.

Резултати:

Многофункционалните действия създадоха разнообразни възможности в образованието, спорта и културата, съчетани с реални инвестиции в модерно оборудване за директно подобряване на живота на общността, както и осигуряване на устойчива платформа за бъдещо развитие. Конкретни резултати от LEADER включват:

- по-добър капацитет за културни събития чрез инвестиции в палатки, аудиовизуално оборудване, отоплителни уреди и мобилна сцена.
- увеличен потенциал за обучителни сесии, форуми, презентации и концерти, организирани от мястото на Hub-a.
- продукция на YouTube шоуто Groovy Office, което представлява количествено измерим резултат в създаването на съдържание.
- подобрена социална среда и културен живот в Самоков.
- повиши статута на Самоков като културен център.
- принос към децентрализацията на културните събития, увеличаване на достъпността.
- насърчаваше изграждането на общности и разработваше устойчив модел за генериране и прилагане на групови идеи.
- създаде подкрепяща среда за творческа продукция.
- повишена обществена осведоменост по важни теми.
- засилена мотивация за участие в творчески и спортни дейности.
- доведе до засилено участие на младежите в местни инициативи.

9 Опис на кореспонденцията с УО на Оперативни програми и ДФЗ в хронологичен ред

регистрац. №/ дата	кореспондент	вх. № /кореспондент	относно	вид документ
01/16.01.2025	Г-Н МИХАИЛ НЕСТОРОВ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ, ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ, УЛ. „ГУСЛА“ № 3	01-223-6300/268 от 21.01.2025	В отговор на изх.№ 01-223- 6300/268/05.12.2024 г. касаещо застрахователни полици.	писмо
03/24.01.2025	Г-ЖА ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА ЗАМ. МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ		Уведомление за изготвени процедури за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ	писмо
05/27.01.2025	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РА ГР.СОФИЯ, 1618	10-6300/60 от 27.01.2025	Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2023г. от Сдружение МИГ САМОКОВ.	писмо/ списък
06/28.01.2025	Г-ЖА ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА ЗАМ. МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ	19-19-2-02- 28/28.01.2025	Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ САМОКОВ	Писмо и доклад

07/03.02.2025	ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Копие до: ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ		УВЕДОМЛЕНИЕ за организиране и провеждане на 6/шест/ броя обучения - Творчески работилници "Хляб, шевици и песен" по проект „Опознай и съхрани българското-предай нататък. Пътят на зрънцето, шевицата и песента!“	Уведомление/ системата на ИСУН 2020
08/04.02.2025	Г-Н СТЕФАН СПАСОВ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ВОМР ДИРЕКЦИЯ РСР МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ГР. СОФИЯ		Предоставяне на допълнителна информация по проекта на процедура за прием на проекти в ИСУН BG06RDNP001-19.713 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“	писмо
09/10.02.2025	Г-Н СТЕФАН СПАСОВ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ВОМР ДИРЕКЦИЯ РСР МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ГР. СОФИЯ	19-19-2-02-28/10.02.2025	Предоставяне на допълнителна информация по заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2025 г. по подмярка 19.4	писмо
11/17.02.2025	Г-Н СТЕФАН СПАСОВ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ВОМР ДИРЕКЦИЯ РСР МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ГР. СОФИЯ		Предоставяне на допълнителна информация по проекта на процедура за прием на проекти в ИСУН BG06RDNP001-19.802 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“	писмо
12/17.02.2025	Ръководителя на УО на ОПРЧР 2014-2020 г. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА	39-71 /18.02.2025	Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ САМОКОВ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ за 2024 година	писмо/ доклад
13/17.02.2025	Ръководителя на УО на ОПОС МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“	48-00-114-1 от 18.02.2025	Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ САМОКОВ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ за 2024 година	писмо/ доклад
14/17.02.2025	Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”	19-19-2-02-28/18.02.2025	Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ САМОКОВ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ за 2024 година Споразумение: № РД 50-30/ 18.04.2018 г.	писмо/ доклад
15/20.02.2025	ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Копие до: ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ		УВЕДОМЛЕНИЕ за организиране и провеждане на информационни срещи и работна среща с партньорите за координация и изпълнение на проект „Опознай и съхрани българското-предай нататък. Пътят на зрънцето, шевицата и песента!“	Уведомление/ системата на ИСУН 2020

17/21.02.2025	Г-Н СТЕФАН СПАСОВ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ВОМР ДИРЕКЦИЯ РСР МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ГР. СОФИЯ		Предоставяне на допълнителна информация по проекта на процедура за прием на проекти в ИСУН BG06RDN001-19.826 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“	писмо
19/26.02.2025	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ	07-6300/3631#1 от 26.02.2025	В отговор на писмо № 0 7 -6 3 0 0 / 3 6 3 1 от 2 0 .0 2 .2 0 2 5 г. Представяне на документи към заявка за плащане № 23/19/4/0/00062/3/14	писмо
22/07.03.2025	ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Копие до: ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ		УВЕДОМЛЕНИЕ за организиране и провеждане на работна среща с партньорите и еднодневен фестивал "Пътят на зрънцето и шевицата" по проект „Опознай и съхрани българското-предай нататък. Пътят на зрънцето, шевицата и песента!“	Уведомление/ системата на ИСУН 2020
24/27.03.2025	Г-ЖА ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ	19-19-2-02- 28/27.03.2025	Покана за участие на наблюдатели от УО на ПРСР при подбора на проектни предложения по процедури за прием на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ Самоков	писмо
25/09.04.2025	Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” 55 ГР.СОФИЯ, 1606	19-19-2-02- 28/09.04.2025	Заявление за изменение и допълнение на планирани дейности и разходи на МИГ САМОКОВ за 2025 г. по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.	заявление
32/14.04.2025	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ		Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2025г. от Сдружение МИГ САМОКОВ.	Писмо/списък ЗОП
35/28.04.2025	Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” 55 ГР.СОФИЯ, 1606		Удължаване на срокове на прием на проектни предложения по процедури BG06RDN001-19.713 и BG06RDN001 – 19.802 от СВОМР на МИГ Самоков	писмо
36/29.04.2025	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ		Уведомление за приключена оценителна сесия BG06RDN001-19.713- S1 по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ в ИСУН	уведомление
37/29.04.2025	Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” 55 ГР.СОФИЯ, 1606		Уведомление за приключена оценителна сесия BG06RDN001-19.713- S1 по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ в ИСУН	уведомление
40/12.05.2025	ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО		УВЕДОМЛЕНИЕ за организиране и провеждане на еднодневен фестивал "Пътят на песента в с. Алино"	Уведомление/ системата на ИСУН

	Копие до: ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ		и работна среща с партньорите по проект „Опознай и съхрани българското-предай нататък. Пътят на зрънцето, шевицата и песента!“	2020
42/16.05.2025	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ		Предоставяне на информация и документ в отговор на получено уведомително писмо № 1150/19.2 по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН оценителна сесия BG06RDNP001-19.713- S1	писмо
43/20.05.2025	Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ 55 ГР.СОФИЯ, 1606		Заявление за изменение на Споразумение №РД50- 30/18.04.2018г. за изпълнение на СВОМР на МИГ Самоков	заявление
47/28.05.2025	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ		Предоставяне на информация и документ в отговор на получено уведомително писмо № 1154/19.2 по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН оценителна сесия BG06RDNP001-19.826- S1	писмо
48/29.05.2025	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ		Предоставяне на информация и документ в отговор на получено уведомително писмо № 1150/19.2 по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН оценителна сесия BG06RDNP001-19.713- S1	писмо
49/02.06.2025	Г-Н СТЕФАН СПАСОВ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ВОМР ДИРЕКЦИЯ РСР МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ГР. СОФИЯ		Предоставяне на допълнителна информация по заявление за изменение на одобрени планирани дейности и разходи за 2025 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ от ПРСР 2014 - 2020 г.	писмо
57/20.06.2025	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ		Уведомление за приключена оценителна сесия BG06RDNP001- 19.516- S2 по мярка 4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ в ИСУН	уведомле ние
58/20.06.2025	Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ 55 ГР.СОФИЯ, 1606		Уведомление за приключена оценителна сесия BG06RDNP001- 19.516- S2 по мярка 4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ в ИСУН	уведомле ние
62/01.07.2025	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ		Уведомление за приключена оценителна сесия BG06RDNP001- 19.713- S2 „Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	уведомле ние
63/01.07.2025	Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ		Уведомление за приключена оценителна сесия BG06RDNP001- 19.713- S2 „Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове	уведомле ние

	БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ 55 ГР.СОФИЯ, 1606		малка по мащаби инфраструктура	
65/15.07.2025	Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ 55 ГР.СОФИЯ, 1606		Уведомление за приключена рестартирана оценителна сесия BG06RDNP001-19.713- S2 „Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	уведомление
66/15.07.2025	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ		Уведомление за приключена рестартирана оценителна сесия BG06RDNP001-19.713- S2 „Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	уведомление
67/21.07.2025	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ		Представяне на разяснения и информация по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.516- S2	писмо
68/08.08.2025	ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Копие до: ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ		УВЕДОМЛЕНИЕ за организиране и провеждане на закриваща информационна конференция по проект „Опознай и съхрани българското-предай нататък. Пътят на зрънцето, шевицата и песента!“	Уведомление/ системата на ИСУН 2020
69/21.08.2025	ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Копие до: ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ		УВЕДОМЛЕНИЕ за организиране и провеждане на работни/ информационни срещи, семинари и съвместни събития Договор № РД50-182 / 14.09.2023 г. по подмярка 19.3	Уведомление/ системата на ИСУН 2020
70/05.09.2025	Г-ЖА ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ До: Д-Р ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“- РА		УВЕДОМЛЕНИЕ за организиране и провеждане на Празник на МИГ Самоков 2025 г.	уведомление
77/ 13.10.2025г.	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РА		Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2025г. от Сдружение МИГ САМОКОВ.	писмо/ списък
79/ 21.10.2025г.	Г-Н МИХАИЛ НЕСТОРОВ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ, ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ УЛ. „ГУСЛА“ № 3		Подновена застрахователна полица	Писмо/ застр. полица
80/ 24.10.2025г.	Г-ЖА ИВА ИВАНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РА		Представяне на коригирана Таблица разходи към заявка за окончателно плащане № 23/19/4/0/00062/3/16 на МИГ Самоков подмярка 19.4, УРН	писмо

			705760	
83/ 06.11.2025г.	Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ 55 ГР.СОФИЯ, 1606		Промяна на офис на СНЦ „МИГ Самоков“ по Споразумение № РД 50-30/ 18.04.2018 г.	писмо
96/ 22.12.2025г.	Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ 55 ГР.СОФИЯ, 1606		В отговор на № П.Ж.5-1-0123- 1/17.12.2025г. за представяне на документи за сключване на споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) със СНЦ „Местна инициативна група Самоков	писмо

Дата: 16.02.2026 г.

Председател на УС на

ANGEL
IVANOV
DZHORGOV



сдружение МИГ САМОКОВ / д-р инж. Ангел Джоргов/

10 Опис на приложенията – Таблици с № 1 до №13

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/получатели през отчетния период в лева